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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 화순군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)기투자

2021년
집행사업비

2022년
2023년
이후

내수면 스마트 

양식장 

시범단지 조성

10,000 - - 7,000 3,000 2023 2021 -

농산물 

안전분석센터 

신축

4,755 - 155 3,500 1,100 2023 2021 50%

2021세계산림치

유대회
600 - 240 - 360 2023 2021 10%

에코힐링 

휴양타운 

조성사업

5,000 7 130 4,863 - 2022 2021 25%

화순 세대연대 

복합센터 건립
41,207 3,186 416 5,500 32,105 2024 2021 5%



개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 내수면 스마트양식장 시범단지 조성사업 담당자
농업정책과

류예슬(☎379-3647)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내수면 양식산업 경쟁력을 제고하기 위하여 내수면 양식시설의 스마트화·

규모화 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2023

○ 위 치 : 화순군 능주면 정남리 279 등 일원

○ 규 모 : 19,858.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 10,000 7,000 3,000

국    비 5,000 3,500 1,500
시 도 비 900 630 270
시군구비 2100 1,470 630
지 방 채
민간자본 2000 1,400 600
기    타

□ 추진상황

○ 1개 법인 분양 계약 : 2022. 7. 22

□ 향후계획

○ 기본계획 및 실시설계 : 2022. 8. ~ 11.

○ 공공기관 위·수탁 : 2022. 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 농산물안전분석센터 신축 담당자
농업기술센터

김영서(☎379-5413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 로컬푸드·직매장 등 출하농산물의 안전성을 강화할 수 있는 생산단계의  

농약 성분검사 및 컨설팅 등을 위한 잔류농약 분석 기반 시설 구축

○ 과학적 진단 및 처방을 활용한 안전 농산물 생산 원스톱 지도사업 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.

○ 위 치 : 농업기술센터 내(능주면 만수리 348-8 등 4필지)

○ 규 모 : 1개동(2층), 연면적 995㎡ / 장비 및 기자재 66종

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,755백만원 (단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 4,755 - 155 3,500 1,100

국    비 250 250
시 도 비 1,500 300
시군구비 155 1,750 550

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : ‘21. 12. ~ 22. 8.

○ 공사 및 감리용역 계약 의뢰 : ‘22. 7. ~

□ 향후계획

○ 공사 착공 및 준공 : 9월 예정

○ 운영방안 마련을 위한 유관기관 협의

○ 운영 조례 제정

□ 사업변경 내역

구   분 당   초 변   경 증감내역

사업규모 794㎡ 995㎡ 201㎡증 

총 사업비 4,700백만원 4,755백만원 55백만원 증



사업명 2021 세계산림치유대회 담당자
산림산업과

김대현(☎379-3702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 코로나19 확산 이후 숲을 통한 건강증진 및 치유활동에 관심 증가

○ 산림치유 중심지로 발돋움하는 계기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 9월 ~ 10월 중(4일간)

○ 위 치 : 만연산 치유의 숲, 하니움문화스포츠센터

○ 규 모 : 2,000명(참석예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 600 240

국    비

시 도 비 300 120

시군구비 300 120

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 세계 산림치유대회 행사대행 용역 계약 : 2021. 7. 20.

○ 용역 선금급(240백만원) 지급 : 2021. 8. 19.

□ 향후계획

○ 내실 있고 철저한 준비를 통한 세계 산림치유대회 성공적 개최

□ 사업변경 내역

○ 코로나 19 확산으로 인해 세계 산림치유대회 순연 결정

· 2021. 10. 28. ~ 31. → 2022. 9. 30. ~ 10. 3. → 2023. 9. ~ 10. (2회 순연)



사업명 에코힐링 휴양타운 조성사업 담당자
산림산업과

최여은(☎379-3731)
□ 사업목적 및 필요성

○ 단체(다수)가 이용 가능한 시설 조성으로 휴양객 유치 활성화

○ 자연과 더불어 즐길 수 있는 다양한 유형의 휴양시설 확충으로 이용객

만족도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 한천면 오음리 한천 자연휴양림 내

○ 규 모 : 1,383㎡(휴양관 872㎡, 숙박시설 511㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후

계 5,000 7 130 4,863

국    비 2,500 4 65 2,431

시 도 비 750 1 19 730

시군구비 1,750 2 46 1,702

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)
○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2021. 10.

○ 자연휴양림 조성계획 변경 등 행정절차 이행 : 2021. 2. ~ 11.

○ 사업착수 : 2021. 12.. 29.

□ 향후계획

○ 조적 및 타일, 창호·유리공사 등 : 2022. 6. ~ 9.

○ 내외부 마감(전기·통신·소방), 지붕공사 등 : 2022. 9. ~ 11.

○ 조경 및 포장, 부대공사 등 : 2022. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 화순 세대연대복합센터 건립 담당자 재무과 조성관(☎379-3357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 모든 세대가 연대하고 협력한는 세대연대 커뮤니티 공간 조성 

○ 각종 복지시설 및 주민편의시설을 하나의 건축물로 통합하여 건축비 및  

관리 예산 절감에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년            

○ 위 치 : 화순군 화순읍 삼천리 701번지 일원

○ 규 모 : 지하1층/지상6층, 연면적 17,163㎡ 건축물 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,207백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 41,207 3,186 416 5,500 32,105

국    비 13,952 500 100 2,500 10,852
시 도 비
시군구비 26,955 2,686 316 2,700 21,253
지 방 채
민간자본
기    타 300 300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 2020. 06. : 실시설계 용역 착수

○ 2021. 10. : 지방재정투자심사(중앙 2단계, 조건부) 완료

○ 2022. 01. : 공사 및 건설사업관리 용역 착수(공사 정지 중)

□ 향후계획

○ 2023. 02. : 공사 재개

○ 2023. 11. : 골조공사 완료

○ 2024. 06. : 공사 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음



10-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

우리 화순군에서 2020년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 화순군에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업
유형

사업명
민간
사업자

총사업비

재정부담액 부담 예정액
계약
기간

기투자 2021년 2022년
2023년
이후

BTL
사업

우수한약재
유통지원시설

참살이(주) 10,910 11,330 1,291 1,095 8,213

2010.
7.~
2030.
6.
(20년)

화순노인
전문병원

화순웰빙케어(주) 17,379 16,082 1,891 1,925 16,363

2011.
8.~
2031.
7.
(20년)

BTO
사업

화순읍하수도
민간투자사업

그린화순(주) 14,800 50,513 3,711 3,598 22,842

2009.
2.~
2029.
1.
(20년)



개별 민간투자사업 현황

사업명 화순우수한약재유통지원시설BTL사업 담당자 보건소 서효숙(☎379-5304)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국산한약재의 우수한 품질을 보존하고 제조·유통과정 중의 오염을 방지,

국민보건증진과 수입한약재에 대한 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 기반 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. ~ 2030.(20년)

○ 위    치 : 전남 화순군 화순읍 산단길 12-51

○ 민간사업자 : 참살이주식회사 

○ 총사업비 : 10,910백만원 

○ 사업규모 : 부지 19,975.3㎡, 건물연면적 6,020.68㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 임대료 : 812백만원/년 (수익률 : 5년마다 갱신_국고채 기준금리 + 1.17%)

- 운영비 : (불변가(47백만원) * 직전분기 물가지수) * 1.1(부가세)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 21,929 11,330 1,291 1,095 8,213

국    비 8,133 4,438 244 406 3,045
시 도 비 300 300
시군구비 13,496 6,592 1,047 689 5,168
기    타

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획

○ 운영형태 : 민간위탁

○ 신규수탁자 공개모집

□ 사업변경 내역

○ 해당없음



사업명 화순노인전문병원 BTL사업 담당자 보건소 서효숙(☎379-5304)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인성 질병의 증가에 대비하여 노인전문병원을 확충함으로써 요양보호가 

필요한 노인에게 최적의 의료서비스를 제공하고 가족의 수발 부담을 

경감하여 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011. ~ 2031.(20년)

○ 위    치 : 전남 화순군 화순읍 서양로 330

○ 민간사업자 : 화순웰빙케어주식회사

○ 총사업비 : 17,379백만원

○ 사업규모 : 부지 15,887㎡, 건물연면적 : 8,923㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 임대료 : 1,288백만원/년 (수익률 : 5년마다 갱신 국고채 기준금리 + 1.32%)

- 운영비 : (불변가(84백만원) × 직전분기 물가지수) × 1.1(부가세)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 36,261 16,082 1,891 1,925 16,363

국    비 12,884 6,122 644 644 5,474
시 도 비
시군구비 23,377 9,960 1,247 1,281 10,889
기    타

□ 추진단계 : 운영 중

□ 향후계획

○ 운영형태 : 민간위탁

○ 계약기간 : 2019. ~ 2024.(5년)

□ 사업변경 내역

○ 국고채권(5년 만기) 지표금리 조정에 따른 시설임대료 변경(‘21. 8.)

- 금리 변경 2.56% → 2.95% / 시설임대료 1,288백만원 → 1,312백만원



사업명 화순읍 하수도 민간투자사업 담당자
상하수도사업소 양동균

(☎379-3871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 처리구역 확대로 시설용량 증설 및 강화된 하수도법 준수를 위한 고도

소독처리시설 설치로 방류수역의 수질 보전 및 주변 주민의 보건위생 향상

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009.02. ~ 2029..01(20년)

○ 위    치 : 전남 화순군 일원
○ 민간사업자 : 그린화순(주)
○ 총사업비 : 14,800백만원
○ 사업규모 : 화순읍하수종말처리장 고도처리개량(11,000㎥/일) 및 증설    

(8,000㎥/일 증설_고도처리포함), 차집관거 15.98km 신설, 처리시설 4개소  
(도곡온천, 화순온천, 동면폐수, 분뇨) 통합관리, 마을하수 15개소 운영관리

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 사용료 : 하수 280.01원/㎥(불변가기준), 분뇨 7,325.26원/㎥(불변가기준)
○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액   (단위 : 백만원)

구  분 계
재정부담액 부담예정액

기투자 2021년 2022년 2023년 이후
계 80,664 50,513 3,711 3,598 22,842

국    비 7,844 7,844
시 도 비 1,359 1,359
시군구비 71,461 41,310 3,711 3,598 22,842
기    타

□ 추진단계 : 운영중

□ 향후계획

○ 운영형태 : 복합위탁

○ 계약기간 : 2029년까지 계약기간 유지

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 1차 변경 : 총사업비 변경(당초 12,656 -> 14,800백만원),

사용료 변경 (당초 하수 286.47원/㎥-> 변경 316.83원/㎥,
당초 분뇨 7,470.40원-> 변경 7,469.05원/kl)

○ 2차 변경 : 법인세등 법령개정 등으로 운영비(1차 34,576백만원->33,934백만원) 변경  
및 사용료(280.01원/㎥, 분뇨 7,325.26원/kl) 변경


