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8. 쾌적한 생활환경 조성을 위한 SOC 확충

공 약 명 추진부서 페이지

1 화순 스마트 신도시 개발 도 시 과 199

2 화순천 생태공원화 및 경관 조성사업 건 설 과 202

3 공영주차장 확대로 주차문제 해결 재난안전과 204

4 광주-화순간 광역도시철도망 구축 건 설 과 206

5 화순읍 남산공원 상시 볼거리화 산림산업과 208

6 외곽도로 연결 직선도로 개통
〔장기 미집행 도시계획도로 단계적 추진〕 도 시 과 210

7 탄소저감 정책 추진
〔마을 숲, 학교 숲, 가로수 활용 녹지공간 조성〕 산림산업과 211

8 주택화재 피해주민 지원 재난안전과 214
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관리번호 8-1

화순 스마트 신도시 개발

【 취지 및 목표 】

 ❖ 도시내 인프라네트워크에 지능형 ICT를 접목하여 도시 관리효율성 

    제고 및 주민 삶의 질 향상

 ❖ 계획적이고 체계적인 도시개발 및 쾌적한 도시환경 조성

사업기간
 임기내 완료 
 임기후 지속 ■

사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비 ■  도비 
 군비 ■  민자 ■

담당부서
 도시과장 이맹우, 공동주택팀장 조영현, 담당자 박창한(☎379-3844)
                 도심개발팀장 양계열, 담당자 신승호(☎379-3822)
                 도시행정팀장 박상훈, 담당자 김세웅(☎379-3813)

□ 추진방향

 ❍ 화순군 스마트도시계획을 수립하여 스마트 도시조성기반 마련 및 

도시경쟁력 강화

 ❍ 도시개발사업을 통해 장기적인 주택 수요에 대응하고 기업 유치, 공

공기관 재배치를 통한 체계화된 도시 조성

□ 사업개요

 

구 분 LH 주거단지 삼천 도시개발사업 행복지구

시행자
LH 광주전남
지역본부

전남개발공사 화순군, 민간

면 적 약 13만㎡(4만평) 약 76만㎡(23만평) 약 12만㎡(3.6만평)

공급호수 약 1,400세대 약 3,500세대 주거 및 상업시설

유 형
공공지원

민간임대주택
분양주택 및 

공공기관, 기업 부지

공공기관 이전
상업공간 마련

도시계획도로 개설

관계법령
민간임대주택에 
관한 특별법

도시개발법
국토의 계획 및 
이용에 관한 법률
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□ 추진계획

 ❍ 화순군 스마트 도시계획 수립 용역 : 2022. 10. ~ 2023. 9.

    - 용역대상 : 화순군 행정구역 전역

    - 용 역 비 : 560백만원

    - 관 련 법 : 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률

    - 용역내용 

     ·현황 및 활용사례 조사․분석, 비전 및 중장기 로드맵 수립

     ·지역특화 서비스 모델 도출, 단계별 추진계획 및 전략과제 도출

     ·스마트도시 기반시설 구축 및 통합센터 관리·운영방안 수립

     ·스마트시티 관련 국가공모사업 기획 및 응모

   
 ⇒ 2023년 중·소도시 스마트시티 공모사업 (40억, 국비 50%)
 ⇒ 지역거점 스마트시티 조성 공모사업 (240억, 국비 50%)

    ※ LH, 전남개발공사 등 관계기관 유기적 업무 협의 과정 진행

 ❍ 스마트 신도시 개발 추진

사업명 추 진 계 획 비고

LH

주거

단지

 ∙ 용역 계약(지구지정 제안서, 전략환경영향평가) : '22. 2.
 ∙ LH직원 토지검증작업                       : '22. 2. ~ 7.
 ∙ 지구·지정 제안서 제출(국토교통부)          : '22. 10.
  ※ 민간임대 주택에 관한 특별법(민간임대 공급촉진지구)

 ∙ 주민공람 공고                                    : '22. 11. 추정
 ∙ 토지매입 및 사업 착수                            : '23. 01. 추정

공동
주택

삼천
도시개발
사업

 ∙ 도시개발사업 MOU 체결                     : '22. 8. 24.
 ∙ 사업타당성 검토용역(전남개발공사)            : '22. 10. 
 ∙ 사업타당성 검증(행안부) 및 도의회 의결      : '23. 11.
 ∙ 개발계획 및 실시계획 수립용역 착수         : '24. 11.
 ∙ 용지보상 및 사업추진                       : '26. 1. ~

도심
개발

행복

지구

 ∙ 용역 추진(청사이전 등 기본계획 수립)   : '22. 7. ~ 10.
 ∙ 군관리계획변경 및 지구단위계획구역지정  : '22. 7. ~ '23. 3.
 ∙ 지구단위계획수립                       : '23. 3. ~ '23. 7.
  - 기본계획에 의한 화순읍사무소 등 청사이전(재무과) 별도 추진
  - 토지 난개발 방지를 지구단위 계획수립이후 현대자동차~다지교  

 도시계획도로 개설필요 
  - 군계획시설(청사, 주차장, 도로 등) 사업후 잔여부지는 지구  

 단위계획에 의한 주거, 상권 민간개발유도
 ※ 군계획시설(주차장, 도로 등) 및 용도변경 필요시 군관리계획 변경필요

도시
행정
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□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분)

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 
이후 비고

LH
주거단지
개발

지구지정
제안서 제출

토지매입,
추진계획
승인

사업 착수 사업 추진
사업 준공 
및 입주

삼천 도시
개발사업

MOU체결 및

타당성 검토용역

타당성

검증

개발 및 
실시계획 

수립용역착수

개발 및 
실시계획 
수립용역

토지보상 
및

사업추진

행복지구
군관리계획 변경,
지구단위계획
구역지정

지구단위
계획수립,
도시계획
도로 개설

청사이전,
도로개설

청사이전,
도로개설

민간개발

□ 연차별 투자계획 (단위 : 억원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획 2026년

이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

계 7,064 7 4,067 14 1051 1678 1864 2,450

LH
주거단지 기타 3,500 0 3,490 10 1,000 1,500 980 10

삼천
도시개발
사업

기타 3,214 - 774 2 17 18 737 2,440

행복지구 군비 350 7 343 2 34 160 147

※ 스마트시티 공모사업 선정 시 국비 및 추가 군비 투입

□ 기대효과

 ❍ 스마트시티 기술 및 서비스로 도시기반시설의 효율적·체계적 운영관리

 ❍ 신도시 개발을 통한 주거지역 확보 및 정주여건 개선으로 인구 유입
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관리번호 8-2

화순천 생태 공원화 및 경관 조성사업 

【 취지 및 목표 】
 ❖ 화순천을 따라 생태숲 및 탐방로 조성하여 하천 내 휴식공간 확보

 ❖ 도심하천의 녹지․휴게시설 등 경관을 조성하여 주민 정주여건 개선

사업기간
 임기내 완료 ￭
 임기후 지속 

사업성격
 예산  사업 ￭
 비예산사업 

사업비
 국비 ￭  도비 
 군비  민자 

담당부서  건설과장 조영일, 하천관리팀장 이현석, 담당자 김병규(☎379-3801)

□ 추진방향

 ❍ 쾌적하고 안전한 보행환경 개선과 산책의 즐거움을 더한 꽃강길 조성

 ❍ 군민들이 힐링할 수 있는 친수공간을 제공하여 정주여건 개선

□ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 화순천 꽃강길 조성사업 

 ❍ 위    치 : 화순읍 벽라리(벽라교) ~ 삼천리(다지교) 구간

 ❍ 사 업 량 : 꽃강길 생태공원, 경관조성 L=2.65km

 ❍ 사 업 비 : 12,300백만원(지방소멸대응기금, 국비 100%)

 ❍ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2024. 12(3년간)

□ 사업계획

 ❍ 2022.  7. 21. : 계약심사 완료(전라남도) 

 ❍ 2022.  7. 28. : 용역 시행(PQ 제안서 안내 공고 실시)

 ❍ 2022.  8.    : PQ 제안서 평가 및 계약 체결 

 ❍ 2022.  8.    : 지방소멸대응기금 공모 평가(행정안전부)

 ❍ 2022.  9. ~12. : 실시설계 용역 시행(완료)

 ❍ 2023.  2. ~11. : 사업 시행(완료)
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□ 연차별 추진계획

사 업 명 2022년 2023년 2024년 2025년
2026년 
이후

비고

화순천 꽃강 실시설계 공사추진 준공(12월)

□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획

2026년
이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

화순천 

꽃강길 

조성사업

국비 12,300 - 12,300 4,000 6,000 2,300 - -

□ 기대효과

 ❍ 화순천 주변 복지․문화스포츠센터 등 시설자원과 연계하여 지역민들과 

더 친밀한 생태․여가 힐링공간으로 조성 기대

 ❍ 도심 하천에 녹지·친수시설 등 확충으로 주민생활환경을 개선하고 

화순천 관광자원화로 관광객 500만 유치에 기여 
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관리번호 8-3

공영주차장 확대로 주차문제 해결

【 취지 및 목표 】

 ❖ 화순읍 주요 생활공간 주변 주차난 해소

사업기간
 임기내 완료 ■

 임기후 지속  사업성격
 예산  사업 ■  
 비예산사업  사업비

 국비   도비 
 군비 ■  민자 

담당부서  재난안전과장 이기봉, 교통안전팀장 김영회, 담당자 배봉준(☎379-3782)

□ 추진방향

 ❍ 주차장 설치 대상지 검토: 토지확보 가능성 및 주변 도로 교통분석 

 ❍ 사업 종류별 주차장 조성 업무 추진

부  서  명 담   당   업   무 부  서  명 담   당   업   무

재난안전과 공영주차공간 조성 건  설  과 마을주차장 조성

도  시  과 지구단위계획 및 
주차장조성 재  무  과 공공건축물 주차장 조성

산  림  과 공원 및 등산로 주차장 문화예술과
관광진흥과 관광지 및 유적지 주차장

□ 사업개요

 ❍ 사 업 명: 화순읍 공영주차장 조성 사업

 ❍ 사업기간: 2023. ~ 2025.(3년)

 ❍ 위    치: 화순읍 일원

 ❍ 사업규모: 자주식(건축물식) 주차장 2개소 조성(3,000㎡, 주차면수 300면)

 ❍ 사 업 비: 10,000백만원(군비 100%) ※ 부지매입 : 6,000, 공사비 4,000

□ 추진계획

 ❍ 화순읍 주차여건 및 주차장 적합 부지 분석 :       ’22. 10월까지

 ❍ 주민설명회 및 군계획시설지정 변경 용역 :         ’23.  7월까지  

 ❍ 실시설계 및 토지보상 :                           ’23. 12월까지
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 ❍ 공사시행 :                                       ’25. 12월까지

□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분) 2022년 2023년 2024년 2025년

2026년 
이후

비고

화순읍 

공영주차장 

조성

주차장 설치 

대상지 분석

군계획시설

지정용역

예산확보

토지보상

실시설계

공사시행 공사준공 -

□ 연차별 투자계획
(단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획

2026년
이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

화순읍 

공영주차장 

조성

군비 10,000 - 10,000 - 400 6,600 3,000

□ 기대효과

 ❍ 주차공간 부족으로 인한 불법주정차 민원 및 교통정체 해소

 ❍ 군민의 삶의 질 향상

①주차장
조성대상지
분석

②사업부지결정
주민설명회

③군계획시설
결정 및
토지보상

④공사시행 ⑤준 공

(2022) (2023) (2023) (2024.∼) (2025.12.)
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관리번호 8-4

 광주~화순간 광역 도시 철도망 구축

【 취지 및 목표 】

 ❖ 화순지역과 인근 대도시 연결하는 광역철도망 구축으로 군민생활 편익 도모

 ❖ 백신산업단지와 주요 의료시설 접근성 향상 및 교통체증 해소

사업기간
 임기내 완료 
 임기후 지속 ■

사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비 ■  도비 ■

 군비 ■  민자 

담당부서  건설과장 조영일, 도로관리팀장 박정하, 담당자 이현승(☎379-3751)

□ 추진방향

 ❍ 화순과 광주광역시를 광역철도로 연결하여 광역교통 인프라 향상

 ❍ 교통량 증가에 따른 교통체증 해소

□ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 광주~화순간 광역철도(교통) 사업 

 ❍ 위    치 : 광주소태역 ~ 너릿재터널 ~ 화순읍 ~ 전남대병원 ~ 생물의약 산업단지

 ❍ 사 업 량 : 연장 L=12.4㎞(광주 5.8, 전남 6.6)

 ❍ 사 업 비 : 5,225억원(국비 70%, 지방비 30%)

   ※ 지방비 1,568억원 (광주 738, 전남 830)

   ※ 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진(147백만원)

    (관광) 2022. 6. 20. 폐쇄된 복암선(12㎞)와 2028년경 폐쇄 예정인 경전선(35㎞)을 

활용한 주변지역 관광개발

    (교통) 우리 군과 광주광역시, 나주시 등 주변지역간 연결기능을 강화할 수 

있는 새로운 광역교통 순환망 구축 

 ❍ 사업주체 : 전라남도(화순군) / 광주광역시
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□ 사업계획

 ❍ 2021년 확정된 제4차 국가철도망 구축1) 계획(2025년)과 4차 대도시권 

광역교통 계획 변경 추가 반영을 위한 화순군 탄광지역 관광개발 및 

광역교통 계획 수립 연구 용역(2023년 6월까지 최종 완료)

 ❍ 지역 국회의원 등 이와 관련된 인사들과 협력하여 국가정책에 적극적

으로 대응, 국가철도망 구축 계획 반영

□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분)

2022년 2023년 2024년 2025년
2026년 
이후

비고

광주~화순간 

광역도시철도

망 구축사업

기본계획 및 타당성 

용역 추진
- - -

※ 화순군 탄광지역 관광개발 및 광역교통 기본계획 수립 용역(2022. 6. 14. 

~ 2023. 6. 8.) 완료 후 국가철도망 구축 계획 반영, 사업비 확보 및 추진

□ 연차별 투자계획              
(단위 : 억원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획 2026년

이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

계 5,225 - - - - - - 5,225

광주~화순간 
광역

도시철도망 
구축사업

국비 3,657 - - - - - - 3,657

광주 738 - - - - - - 738

전남 830 - - - - - - 830

□ 기대효과

 ❍ 화순전남대병원 및 생물의약 산업단지 등 백신 메디컬 인프라 접근성 향상

 ❍ 광주 동구권 확대개발로 교통량 증가에 따른 교통 체증 해소

1) 제4차 국가철도망 구축계획 (2021~2030)
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관리번호 8-5

화순읍 남산공원 상시 볼거리화

【 취지 및 목표 】

 ❖ 도시근교 자연환경과 연계한 다양한 숲 조성 및 상시 볼거리화

 ❖ 지역 주민의 휴식과 정서 함양에 이바지하는 사계절 쉼터 조성 

사업기간
 임기내 완료 ■

 임기후 지속  사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비   도비 
 군비 ■  민자 

담당부서  산림산업과장 고용길, 공원관리팀장 임용선, 담당자 전성진(☎379-3661)

□ 추진방향

 ❍ 사계절 볼거리와 역사와 문화가 공존하는 주민 참여형 행복숲 조성

 ❍ 지역 자연환경과 조화로운 주민여가 쉼터 조성

□ 사업개요

 ❍ 사 업 명 : 남산 사계절 행복숲 조성

 ❍ 사 업 량 : 5ha

 ❍ 사 업 지 : 화순군 화순읍 향청리 62번지 일원

 ❍ 사 업 비 : 20억 원(군비)

 ❍ 사업기간 : 2022 ~ 2026(4년)

□ 추진계획

 ❍ 군 관리계획(변경) 및 공원 정비계획 수립          : 2022. 7. ~ 

 ❍ 사계절 테마정원, 주민참여형 행복숲 조성          : 2023 ~ 2024

 ❍ 건강길, 쉼터공간, 체험공간 등 조성               : 2024 ~ 2025

 ❍ 야간 디자인경관조명, 조형물 등 설치              : 2025 ~ 2026
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□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분)

2022년 2023년 2024년 2025년
2026년 
이후

비고

남산 사계절 
행복숲 조성

용역 추진 
및 

행정절차 
이행

테마정원, 
행복숲

산책로, 
쉼터, 

체험공간

경관조명, 
조형물

운영 및 
홍보, 

사후관리

□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획

2026년
이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

남산 
사계절 
행복숲 
조성

군비 2,000 2,000 400 800 500 300

□ 기대효과

 ❍ 주거지역과 연접한 공간의 녹지확보 및 휴식공간 조성으로 군민의 

삶의 질 향상

 ❍ 인근 관광자원과 연계한 행복숲 조성으로 지역경제 활성화에 기여

 ❍ 쾌적하고 안전한 자연쉼터 조성으로 군민의 휴식과 정서함양에 기여
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관리번호 8-6

외곽도로 연결 직선도로 개통
〔장기미집행 도시계획도로 단계적 추진〕

【 취지 및 목표 】
 ❖ 현대자동차 ~ 다지교 외곽 연결 직선도로를 개설하여 편리한 교통환경 조성

사업기간
 임기내 완료 ■

 임기후 지속  사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비   도비 
 군비 ■  민자 

담당부서  도시과장 이맹우, 도심개발팀장 양계열, 담당자 신승호(☎379-3822)

□ 사업개요
 ❍ 사 업 명 : 화순읍 현대자동차 ~ 다지교 도시계획도로(중로1-21호선) 개설공사 
 ❍ 사 업 량 : 도로개설(L= 350m, B= 20m)
 ❍ 사 업 비 : 4,048백만원(공사비 1,800, 보상비 2,213, 기타 35)
 ❍ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 10.

□ 추진계획
 ❍ 군관리계획 변경 및 지구단위계획 수립 용역 : 2023. 03. ~ 07.
 ❍ 공사비 예산(1,800백만원) 확보              : 2023. 09.
 ❍ 공사추진                                  : 2023. 10. ~ 2024. 10.

□ 연차별 추진계획

사 업 명 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 
이후 비고

화순읍 현대자동차 ~
다지교 도시계획도로

(중로1-21호선) 개설공사 

편입토지 

보상완료
공사시행 사업완료

□ 연차별 투자계획
(단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획 2026년

이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년
화순읍 현대
자동차 ~ 다지교 
도시계획도로
(중로1-21호선) 
개설공사 

군비 4,048 748 3,300 1,500 1,800 - -

□ 기대효과
 ❍ 편리한 교통환경 제공 및 지역발전 기여
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관리번호 8-7

탄소저감 정책 추진

〔마을숲, 학교숲, 가로수 활용 녹지공간 조성〕

【 취지 및 목표 】

 ❖ 생활권 내 유휴지를 활용하여 군민의 쉼터 마련 및 미세먼지 저감 기여

 ❖ 도시 내·외곽 도시숲 기능을 강화하고, 연차별 사업으로 분산된 

    도시숲을 연결하는 그린 인프라 구축

사업기간
 임기내 완료 ■

 임기후 지속  사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비   도비 ■

 군비 ■  민자 

담당부서  산림산업과장 고용길, 산림자원팀장 김두환, 담당자 박민주(☎379-3704)

□ 추진방향

 ❍ 탄소 저감을 위하여 도시 내 국·공유림, 자투리 땅에 녹지공간을 

    조성하여 쾌적한 도시환경 기여  

□ 사업개요 

 ❍ 2022년 도시숲 조성사업 

   - 사 업 량 : 2종 사업

   - 사 업 비 : 210백만원(도비 105, 군비 105)

   - 사업 세부내역  

사 업 명 사업 대상지 사업량
사 업 비(백만원)
계 도비 군비

계(2개사업) 2개소 2종 210 105 105

학 교 숲 능주초등학교 1개소 60 30 30

명품가로숲길 국도15,22,29호선  102km 150 75 75
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 ❍ 2023년 도시숲 조성사업 

   - 사 업 량 : 6종 사업

   - 사 업 비 : 1,100백만원(도비 550, 군비 550)

   - 사업 세부내역  

사 업 명 사업 대상지 사업량
사 업 비(백만원)
계 도비 군비

계(6개사업) 6개소 6종 1,100 550 550

녹색쌈지숲
화순읍 이십곡리~교리교차로 일원

(검문소 주변)
1개소 200 100 100

생활환경숲
화순읍 서양로 322 일원

(전대병원 뒤편 산림)
1개소 200 100 100

산림공원
화순읍 교리 산 48-1

(화순초등학교 옆)
1개소 200 100 100

전통마을숲
이서면 영평리 726 등 일원

(영평 도원마을)
1개소 100 50 50

학 교 숲 도곡중앙초등학교 1개소 100 50 50

명품가로숲길 국도15,22,29호선  102km 300 150 150

 ❍ 2024년 ~ 2025년 도시숲 조성사업 

   - 사 업 량 : 6종 사업

   - 사 업 비 : 1,600백만원(도비 800, 군비 800)

   - 사업 세부내역  

사 업 명 사업 대상지 사업량
사 업 비(백만원)

계 도비 군비

계(6개사업) 6종 1,600 800 800

녹색쌈지숲

사업 대상지 발굴(예정)

1개소 200 100 100

생활환경숲 1개소 200 100 100

산림공원 1개소 200 100 100

전통마을숲 2개소 200 100 100

학 교 숲 전년도 신청을 통한 대상지 선정 2개소 200 100 100

명품가로숲길 국도15,22,29호선  102km 600 300 300

□ 추진계획

 ❍ 2023년 도시숲 사전설계 용역                : 2022. 10. ~ 2023. 1. 

 ❍ 2023년 도시숲 사업 추진                    : 2023. 2. ~ 10. 

 ❍ 2024년 사업지 사후관리 및 대상지 추가 발굴
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□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분)

2022년 2023년 2024년 2025년
2026년 
이후

비고

도시숲 조성 2개소 6개소 4개소 4개소 4개소

□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획 2026년

이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

계 2,910 2,910 210 1,100 800 800

도시숲 

정책사업

도비 1,455 1,455 105 550 400 400

군비 1,455 1,455 105 550 400 400

□ 기대효과

 ❍ 전남대병원 뒤편, 화순초등학교 옆 향교부지 등 도시 내 자투리 땅, 

    국공유림에 방치된 부지의 효율적 활용

 ❍ 화순을 대표하는 쾌적하고 아름다운 경관 조성 및 군민 녹색휴양공간 

    마련으로 군민의 삶의 질 향상에 기여
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관리번호 8-8

주택화재 피해주민 지원

【 취지 및 목표 】

 ❖ 주택화재로 인한 경제적인 피해 지원

사업기간
 임기내 완료 
 임기후 지속 ■

사업성격
 예산  사업 ■

 비예산사업  사업비
 국비   도비 
 군비 ■  민자 

담당부서  재난안전과장 이기봉, 안전정책팀장 유수은, 담당자 박창효(☎379-3796)

□ 추진방향

 ❍ 주택화재로 인한 경제적 피해를 지원하여 군민의 생활안정 도모

□ 사업개요

 ❍ 사 업 명: 주택화재 피해주민 지원 사업

 ❍ 사업기간: 2022. 10월 ~ 계속

 ❍ 사업대상: 단독주택 소유자 또는 임차인(실제 거주 화순군민)

 ❍ 사 업 량: 화재발생건(5년 평균 화재발생건수 17건)

 ❍ 지 급 액: 전소 5백만원, 반소 3백만원, 부분소 2백만원 이하

 ❍ 사 업 비: 70백만원(연간)

   ※ 지난 5년간 화재(단독주택) 발생 현황

   

년도
전체

발생 건수
피해규모별 계절별

전소 반소 부분소 봄(3~5월) 여름(6~8월) 가을(9~11월) 겨울(12~2월)
계

(평균)
86

(17.2)
27

(5.4)
9

(1.8)
50

(10)
28

(5.6)
7

(1.4)
17

(3.4)
34

(6.8)
2021 16 3 3 10 6 3 2 5

2020 15 3 - 12 8 - 2 5

2019 17 6 - 11 6 2 3 6

2018 15 8 1 6 2 2 5 6

2017 23 7 5 11 6 - 5 12
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□ 추진계획

 ❍ 화재피해주민 지원사업 시행 계획 수립 : 2022. 8월

 ❍ 3회 추경 예산 편성                   : 2022. 9월

 ❍ 조례 제정 및 공포                    : 2022. 9월

 ❍ 사업 시행                            : 2022. 10월

□ 연차별 추진계획

사 업 명
(구분)

2022년 2023년 2024년 2025년
2026년 
이후

비고

주택화재
피해주민

지원

조례 제정
및 

사업시행
사업시행 사업시행 사업시행 사업시행

□ 연차별 투자계획 (단위 : 백만원) 

사업명 구분 총사업비 기투자
재원 투자계획

2026년
이후소계 2022년 2023년 2024년 2025년

주택화재

피해주민

지원

군비 230 - 230 20 70 70 70 70(매년)

□ 기대효과

 ❍ 피해주민의 조속한 일상생활 복귀 기여

 ❍ 예상치 못한 화재 피해로 인한 경제적 부담감 완화


